

J  
J P NETO CONSTRUÇÕES LTDA



Proponente: (Nome Empresa) (CNPJ Empresa)	Assunto: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção e reforma de pontes em madeira no município de Nova Esperança do Piriá.	Responsável Técnico/CREA: (Nome Engenheiro) - (CREA Engenheiro)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	60 DIAS			Valor por item -R\$
		% s/ obra	30	60	
1	Construção e reforma de pontes em madeira no município de Nova Esperança do Piriá.				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,23%	100% R\$138.857,21		R\$138.857,21
1.2	PONTE DE MADEIRA	92,75%	50% R\$890.569,89	50% R\$890.569,89	R\$1.781.139,78
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,02%	0% R\$0,00	100% R\$399,10	R\$399,10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$1.029.427,10</b>	<b>R\$890.968,99</b>	<b>R\$1.920.396,08</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$1.029.427,10</b>	<b>R\$1.920.396,08</b>	

Nova Esperança do Piriá - Pará, em 01 de novembro de 2022.

João Pedro Neto  
(Nome Empresa) (CNPJ Empresa)

~~bed~~ ~~bed~~  
bed  
10/16