



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CEP: 68618-000

CONSTRUÇÃO DO CAEE

B D I (%)

27,70%

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAEE

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA 13 DE MAIO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.088,35	100,00% 4.088,35				
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 127.259,57	30,00% 38.177,87	40,00% 50.903,83	30,00% 38.177,87		
3	MESOESTRUTURA	100,00% 106.537,80		50,00% 53.268,90	50,00% 53.268,90		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 104.958,29			50,00% 52.479,15	50,00% 52.479,15	
5	ESQUADRIAS	100,00% 23.386,32				50,00% 11.693,16	50,00% 11.693,16
6	HIDROSSANITARIO	100,00% 10.643,92		30,00% 3.193,18	40,00% 4.257,57	30,00% 3.193,18	
7	ÁGUA E PONTOS	100,00% 8.056,53		30,00% 2.416,96	40,00% 3.222,61	30,00% 2.416,96	
8	PONTO ELÉTRICO	100,00%			50,00%	50,00%	
Porcentagem			10,62%	27,59%	39,68%	19,17%	2,94%
Custo			42.266,22	109.782,86	157.925,37	76.301,71	11.693,16
Porcentagem Acumulado			10,62%	38,21%	77,89%	97,06%	100,0%
Custo Acumulado			42.266,22	152.049,08	309.974,45	386.276,16	397.969,32