
ÍTEM SERVIÇO TOTAL

1º 2º 3º 4º

1.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 1.274,31R$           

1.274,31R$           

2.

2.1
DEMOLIÇÃO E RETIRADA

100,00% 29.205,99R$         

29.205,99R$         

3.

3.1
INFRAESTRUTURA

50,00% 50,00% 43.095,71R$         

21.547,86             21.547,86           

4

4.1 MESOESTRUTURA 50,00% 50,00% 67.263,44R$         

33.631,72R$         33.631,72R$      

5.

5.1 SEPERESTRUTURA 100,00% 99.467,68R$         

99.467,68R$      

6.

B D I (%)

MESOESTRUTURA

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CEP: 68618-000

REFORMA E AMPLIAÇÃO

MÊS FONTE DOS RECURSOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO E RETIRADA

INFRAESTRUTURA

27,70%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL JOSÉ RAUL

ENDEREÇO DA OBRA: TV. CHICO MENDES 

SEPERESTRUTURA

REVETIMENTO PISOS E PAREDES



6.1 REVETIMENTO PISOS E PAREDES 50,00% 50,00% 73.957,35R$         

36.978,68         36.978,68         

7.

7.1 PORTAS E ESQUADRIAS 50,00% 50,00% 5.331,70R$           

2.665,85           2.665,85           

8.

8.1 HIDRAULICA 50,00% 50,00% 2.357,76R$           

1.178,88R$      1.178,88R$      

9.

9.1 HIDROSANITARIO 50,00% 50,00% 2.168,40R$           

1.084,20           1.084,20           

10

10.1 LOUÇAS E METAIS 100,00% 12.714,25R$         

12.714,25         

11

11.1 ELETRICA 50,00% 50,00% 12.615,72R$         

6.307,86             6.307,86           

12

12.1 PINTURA 50,00% 50,00% 43.171,61R$         

21.585,81         21.585,81         

13

13.1 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 1.012,66R$           

1.012,66           

PERCENTUAL SIMPLES 21,76% 40,89% 17,73% 19,62% TOTAL (%) 100,00                   

PERCENTUAL ACUMULADO 21,76% 62,65% 80,38% 100,00%

LOUÇAS E METAIS

ELETRICA

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

PORTAS E ESQUADRIAS

HIDRAULICA

HIDROSANITARIO



TOTAL SIMPLES 85.659,88             160.955,12         69.801,27         77.220,32         TOTAL(R$) 393.636,58R$       

TOTAL ACUMULADO 85.659,88             246.615,00         316.416,27       393.636,58       


