
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
CNPJ: 84.263.862/0001-05 

Obra Bancos
Reforma Geral da Escola Maria do Carmo SINAPI - 09/2022 - Pará

SEDOP - 09/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 Serviços Preliminares 100,00%

4.090,86
100,00%
4.090,86

 2 Administração Local 100,00%
13.211,62

50,00%
6.605,81

50,00%
6.605,81

 4 Passarela 100,00%
30.228,00

100,00%
30.228,00

 5 Pavimentação 100,00%
20.240,55

50,00%
10.120,28

50,00%
10.120,28

 6 Revestimentos de Pisos e Paredes 100,00%
66.396,54

50,00%
33.198,27

50,00%
33.198,27

 7 Revisão da Cobertura 100,00%
11.906,50

50,00%
5.953,25

50,00%
5.953,25

 9 Instalações Elétricas 100,00%
17.950,00

100,00%
17.950,00

 11 Instalações Hidraúlicas 100,00%
23.007,50

100,00%
23.007,50

 12 Esquadrias 100,00%
16.762,56

50,00%
8.381,28

50,00%
8.381,28

 13 Equipamentos e Acessórios 100,00%
737,58

100,00%
737,58

 14 Pintura 100,00%
93.682,30

30,00%
28.104,69

70,00%
65.577,61

 16 Limpeza 100,00%
7.785,81

100,00%
7.785,81

41,4% 58,6%
126.682,44 179.317,39

41,4% 100,0%
126.682,43 305.999,82

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Prefeitura de Nova Esperança do Piriá

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
31,35% Desonerado: 0,00%
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