
Item Descrição  Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

55.946,75 

100,00%

55.946,75

 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES

 100,00%

36.642,82 

100,00%

36.642,82

 3 FUNDAÇÕES  100,00%

211.747,97 

20,00%

42.349,59

40,00%

84.699,19

40,00%

84.699,19

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

204.080,27 

30,00%

61.224,08

35,00%

71.428,09

35,00%

71.428,09

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  100,00%

89.084,05 

30,00%

26.725,22

35,00%

31.179,42

35,00%

31.179,42

 6 ESQUADRIAS  100,00%

23.635,26 

50,00%

11.817,63

50,00%

11.817,63

 7 PORTAS DE ALUMÍNIO  100,00%

67.688,32 

50,00%

33.844,16

50,00%

33.844,16

 8 SISTEMAS DE COBERTURA  100,00%

364.825,96 

30,00%

109.447,79

35,00%

127.689,09

35,00%

127.689,09

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

42.922,87 

50,00%

21.461,44

50,00%

21.461,44

 10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  100,00%

174.108,53 

35,00%

60.937,99

35,00%

60.937,99

30,00%

52.232,56

 11 SISTEMAS DE PISOS  100,00%

219.793,43 

35,00%

76.927,70

35,00%

76.927,70

30,00%

65.938,03

 12 PINTURAS E ACABAMENTOS  100,00%

64.771,71 

50,00%

32.385,86

50,00%

32.385,86

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

31.284,61 

50,00%

15.642,31

50,00%

15.642,31

 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

51.318,45 

50,00%

25.659,23

50,00%

25.659,23

B D I (%)

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CEP: 68618-000

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 6 SALAS

MÊS FONTE DOS RECURSOS

27,70%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CORRÊA DE LIMA

ENDEREÇO DA OBRA: VILA DA PALESTINA



 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  100,00%

21.727,87 

50,00%

10.863,94

50,00%

10.863,94

 16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  100,00%

1.286,73 

100,00%

1.286,73

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO

 100,00%

2.041,80 

100,00%

2.041,80

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 127V

 100,00%

123.250,08 

35,00%

43.137,53

35,00%

43.137,53

30,00%

36.975,02

 19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

 100,00%

76.021,91 

50,00%

38.010,96

50,00%

38.010,96

 21.1 GERAL  100,00%

53.539,56 

35,00%

18.738,85

35,00%

18.738,85

30,00%

16.061,87

 21.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL 

METÁLICO

 100,00%

98.218,20 

35,00%

34.376,37

35,00%

34.376,37

30,00%

29.465,46

6,7% 7,39% 20,2% 25,49% 28,92% 11,31%

134.939,16 148.748,88 406.735,61 513.289,92 582.498,08 227.725,49

6,7% 14,09% 34,28% 59,77% 88,69% 100,0%

 134.939,16 283.688,04 690.423,65 1.203.713,57 1.786.211,65 2.013.937,15

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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