



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

DATA: 20/12/2017

Cronograma Físico-Financeiro

Local: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	%
001	MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.108,40						3.108,40	0,62%
1.2	MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR	80.974,78	80.974,78	80.974,78	80.974,78	80.974,78	80.974,66	497.891,60	99,38%
002	TOTAL	84.083,18						501.000,00	100,00%

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA 20 DE DEZEMBRO DE 2017