



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CEP: 68618-000

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO CIDADE NOVA

B D I (%)

28,82%

ÍTEM	SERVIÇO	MÊS				FONTE DOS RECURSOS		TOTAL
		1º	2º	3º	4º			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 44.219,23
		R\$ 44.219,23						
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32,00%	29,00%	15,00%	24,00%			R\$ 31.765,79
		R\$ 10.165,05	R\$ 9.212,08	R\$ 4.764,87	R\$ 7.623,79			
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ALVENARIA							
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ALVENARIA	50,00%	50,00%					R\$ 100.045,42
		50.022,71	50.022,71					
4	PISOS E DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1	PISOS E DRENAGEM SUPERFICIAL		30,00%	30,00%	40,00%			R\$ 121.199,68
			R\$ 36.359,90	R\$ 36.359,90	48.479,87			
5.	PINTURA							
5.1	PINTURA				100,00%			R\$ 5.280,21
					R\$ 5.280,21			
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	50,00%					R\$ 58.909,41
		29.454,71	29.454,71					

7.	PAISAGISMO							
7.1	PAISAGISMO				100,00%			R\$ 5.709,99
					5.709,99			
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
8.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			50,00%	50,00%			R\$ 45.904,11
				R\$ 22.952,06	R\$ 22.952,06			
9.	SERVIÇOS FINAIS							
9.1	SERVIÇOS FINAIS				100,00%			R\$ 11.101,44
					11.101,44			
	PERCENTUAL SIMPLES	31,56%	29,48%	15,11%	23,85%		TOTAL (%)	100,00
	PERCENTUAL ACUMULADO	31,56%	61,04%	76,15%	100,00%			
	TOTAL SIMPLES	133.861,70	125.049,40	64.076,83	101.147,36		TOTAL(R\$)	R\$ 424.135,28
	TOTAL ACUMULADO	133.861,70	258.911,10	322.987,92	424.135,28			