



CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES DE CONCRETO

LOCAL: Vicinais do município Nova Esperança do Piriá

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	M E S			
				1	2	3	4
I	CONSTRUÇÃO DA PONTE 1 EM CONCRETO NA AVENIDA SÃO PEDRO (10,00m X 8,00)	631.896,32	19,07%	50,00%	50,00%		
				315.948,16	315.948,16		
II	CONSTRUÇÃO DA PONTE II EM CONCRETO NA AVENIDA SÃO PEDRO (35,00m X 8,00)	1.418.705,34	42,80%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
				354.676,34	425.611,60	425.611,60	212.805,80
III	CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO NA RUA MARECHAL DEODORO (10,00m X 8,00)	631.896,32	19,07%		50,00%	50,00%	
					315.948,16	315.948,16	
IV	CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO NA AVENIDA SILVESTRE DE CASTRO (10,00m X 8,00)	631.896,32	19,07%			50,00%	50,00%
						315.948,16	315.948,16
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 3.314.394,30	100,00%	670.624,50	1.057.507,92	1.057.507,92	528.753,96
VALOR TOTAL				20,23%	31,91%	31,91%	15,95%
VALOR ACUMULADO				670.624,50	1.728.132,42	2.785.640,34	3.314.394,30
% ACUMULADA				20,23%	52,14%	84,05%	100,00%

CONSTRUTORA CONCÓRDIA RAS
CNPJ 07.818.801/03


Armindo A. C. de Miranda
ENG. CIVIL
CREA 2572-D PA/AP
CPF. 026.076.702-58