

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05
 ENDEREÇO: Av. São Pedro, 752 Centro
 CEP: 68618 - 000
 CONTATO: (91) 3817 - 1467
 DATA DE ELABORAÇÃO: Janeiro de 2019
 MUNICIPIO: Nova Esperança do Piriá
 Objeto: REFORMA DA ESCOLA VILA LOBOS
 Endereço do Objeto: VILA DO ÁGUA BRANCA - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA
 B.D.I.: 27,57%



Referências:
 SINAPI
 DEZEMBRO/2018 E
 SEDOP -
 OUTUBRO/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	60 dias			
		% Obra	1º MÊS	2º MÊS	Valor por item -R\$
1	SERVIÇO PRELIMINAR	3,16%	R\$985,35 100%		R\$ 985,35
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,76%	R\$860,77 100%		R\$ 860,77
3	SUPRAESTRUTURA	13,42%	2.926,30 70%	R\$1.254,13 30%	R\$ 4.180,42
4	COBERTURA	51,12%	11.149,21 70%	4.778,23 30%	R\$ 15.927,44
5	REVESTIMENTO	7,68%	359,02 15%	R\$2.034,45 85%	R\$ 2.393,47
6	PISO	6,67%		R\$2.078,61 100%	R\$ 2.078,61
7	PINTURA	14,33%	R\$892,79 20%	R\$3.571,14 80%	R\$ 4.463,93
8	LIMPEZA	0,55%	R\$53,07 20%	R\$212,28 80%	R\$ 265,35
TOTAL GERAL		100,00%	R\$17.226,50	R\$13.928,84	R\$ 31.155,34
TOTAL ACUMULADO			R\$ 17.226,50	R\$ 31.155,34	

Nova Esperança do Piriá, Janeiro de 2019

Mathews Miranda
Lucas Mathews Borges Miranda
 Engenheiro CIVIL
 CREA: 1515758192