

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05
 ENDEREÇO: Av. São Pedro, 752 Centro
 CEP: 68618 - 000

CONTATO: (91) 3817 - 1467

DATA DE ELABORAÇÃO: Janeiro de 2019

MUNICÍPIO: Nova Esperança do Piriá

Objeto: REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO DA SILVA

Endereço do Objeto: COMUNIDADE DO BRAÇO GRANDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

B.D.I.: 27,57%



Referências:

SINAPI
 DEZEMBRO/2018 E
 SEDOP -
 OUTUBRO/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	60 dias		
		% Obra	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	2,48%	R\$985,35 100%	R\$ 985,35
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,23%	R\$1.286,40 100%	R\$ 1.286,40
3	SUPRAESTRUTURA	23,52%	6.553,91 70%	R\$2.808,82 30%
4	COBERTURA	18,57%	5.173,98 70%	2.217,42 30%
5	ESQUADRIA / SERRALHERIA	9,89%	590,31 15%	R\$3.345,10 85%
6	REVESTIMENTO	10,02%		R\$3.989,11 100%
7	PISO	16,76%	R\$1.334,21 20%	R\$5.336,84 80%
8	PINTURA	14,87%	R\$1.183,72 20%	R\$4.734,88 80%
9	LIMPEZA			R\$265,35 100%
TOTAL GERAL		99,33%	R\$17.107,88	R\$22.697,51
TOTAL ACUMULADO			R\$ 17.107,88	R\$ 39.805,39

Matheus Miranda
 Lucas Mathias Borges Miranda
 Engenheiro Civil
 CREA: 1515768192

Nova Esperança do Piriá, Janeiro de 2019